




နောက်ဆက်တွဲ (ဃ)

**လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ သတင်းအချက်အလက်စနစ်
(SSB Information System)**

**၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ
လုပ်ငန်းပထမအဆင့်
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းအခြေအနေများ**

1

**လုပ်ငန်းပထမအဆင့်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများ**

Lot	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ကုမ္ပဏီ	စာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် ရက်	လုပ်ငန်း ပြီးစီးသည့် ရက်	Operation & Maintenance ကာလ
၁	Data Center တည်ဆောက် တပ်ဆင်ခြင်း	ATG Systems Co., Ltd	၅-၈-၂၀၂၀	၁၇-၉-၂၀၂၁	၃၀-၉-၂၀၂၂
၂	Telecommunication Infrastructure များ တပ်ဆင်ခြင်း	Partner Associates International Co., Ltd.	၇-၈-၂၀၂၀	၂၂-၉-၂၀၂၁	၃၀-၉-၂၀၂၂
၃	Development License (Microsoft) များ ဝယ်ယူ တပ်ဆင်ခြင်း	Partner Associates International Co., Ltd.	၁၁-၉-၂၀၂၀	၃-၉-၂၀၂၁	၃၀-၉-၂၀၂၂
၄	Hardware များ ဝယ်ယူခြင်း	Client Focus Technology Co., Ltd.	၇-၈-၂၀၂၀	၂၂-၁၂-၂၀၂၀	Warranty Tablet (၁) နှစ် Desktop Laptop နှင့် Printer (၃) နှစ်

2



SSB Data Center Main Site တည်ဆောက် တပ်ဆင်ခြင်း

- e-Government Data Center တွင် Rack (၂) လုံး အား Colocation ထားရှိပြီး Computing Server များ၊ အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် Backup Server များ၊ အချက်အလက်လုံခြုံရေး အတွက် Firewall များနှင့် အခြား Physical Infrastructure များ အား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Data Center Main site (e-Gov Data Center) တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် Hardware များ၊ Licenses များ၊ Professional Services များ

3

Rack များတပ်ဆင်ထားရှိမှု

Site Photo (Front View)



4

Rack များတပ်ဆင်ထားရှိမှု

Site Photo (Back View)



5



Telecommunication Infrastructure များ တပ်ဆင်ခြင်း

- SSB Information System (Web Application နှင့် Mobile Application) များ အား Online စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် Data Center ရှိ Server များနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးခွဲများ၊ ဆေးခန်းများနှင့် အလုပ်သမား ဆေးရုံကြီးများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် ဆေးခန်းများမှ အချက်အလက်များအား လုံခြုံမှုရှိပြီး လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
- Basic Network Infrastructure (WAN, LAN, Wireless Access, VPN) များအား တည်နေရာ (၃၀) တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
- ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Telecommunication Infrastructure များ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် Hardware များ၊ Licenses များ၊ Professional Services များ

6

၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွင်း Network Point များ တပ်ဆင်ပြီးစီးသည့် ရုံးများ				
စဉ်	ရုံးချုပ်/ရုံးခွဲ	တည်နေရာ	Network Point	Wireless Access Point
၁။	လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ (ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်	ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်း	၄	၂
		ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း	၅	၂
		ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း (၁)	၄	၁
		ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း (၂)	၄	၁
		စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန/EDMS	၄၁	၂
		ဘဏ္ဍာရေးဌာန	၃၂	၂
		အာမခံဌာန	၄၇	၂
		သုတေသနနှင့်စီမံကိန်းဌာန/စာကြည့်တိုက်	၂၈	၁
		သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာန	၂၃	၂
		ဆေးဌာန	၃၅	၂
		စာရင်းစစ်ဆေးရေးဌာန	၁၅	၁
		BOD Meeting Room (အစည်းအဝေးခန်းမ-၁)	၁၇	၁
		Duty Room	၂	-
		Card Printing Room	၁၀	-
		SSB Call Center (Helpdesk)	၁၅	၁
		Data Control Room	၁၂	၁
		Development Room	၃၅	၁
		Technical Room	၃၅	၁
		IT Store Room	၂	၁
		ကွန်ပျူတာသင်တန်းခန်းမ	၅၄	၁
		ဒါဘာခန်းမအပေါ်ထပ်	-	၁



၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွင်း Network Point များ တပ်ဆင်ပြီးစီးသည့် ရုံးများ			
စဉ်	ရုံးချုပ်/ရုံးခွဲ	တည်နေရာ	Network Point
၂။	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး	၁၁
၃။		မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး	၈
၄။		ရုံးခွဲ(၁)	၁၅
၅။		ရုံးခွဲ(၃)	၁၃
၆။		ရုံးခွဲ(၄)	၁၆
၇။		ရုံးခွဲ(၅)	၁၅
၈။		ရုံးခွဲ(၆)	၁၅
၉။		ရုံးခွဲ(၇)	၁၅
၁၀။		ရုံးခွဲ(၈)	၁၅
၁၁။		တောင်ဒဂုံရုံးခွဲ	၁၆
၁၂။		မြောက်ဒဂုံရုံးခွဲ	၁၅
၁၃။		လှိုင်သာယာရုံးခွဲ	၁၈
၁၄။		သန်လျင်ရုံးခွဲ	၁၂
၁၅။		မှော်ဘီရုံးခွဲ	၁၅
၁၆။		ရွှေပြည်သာရုံးခွဲ	၁၅
၁၇။		ရွှေလင်ပန်းရုံးခွဲ	၁၅
၁၈။		ရန်ကုန်အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး (တာမွေ)	၁၀၁
၁၉။		ရန်ကုန်အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး (ထန်းတပင်)	၇၂

၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွင်း Network Point များ တပ်ဆင်ပြီးစီးသည့် ရုံးများ			
စဉ်	ရုံးချုပ်/ရုံးခွဲ	တည်နေရာ	Network Point
၂၀။	နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ	နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရုံး	၁၂
၂၁။		နေပြည်တော်ရုံးခွဲ	၁၅
၂၂။		ပျဉ်းမနားရုံးခွဲ	၁၅


9

၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွင်း Network Point များ တပ်ဆင်ပြီးစီးသည့် ရုံးများ			
စဉ်	ရုံးချုပ်/ရုံးခွဲ	တည်နေရာ	Network Point
၂၃။	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး	၁၁
၂၄။		ရုံးခွဲ(၁)	၁၂
၂၅။		ရုံးခွဲ(၂)	၁၄
၂၆။		ရုံးခွဲ(၃)	၁၆
၂၇။		မန္တလေးခရိုင်ရုံး	၁၀
၂၈။		မန္တလေးအလုပ်သမားဆေးရုံကြီး	၃၃
၂၉။	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံး	၁၅
၃၀။	ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန	e-Government Data Center (S-12)	VPN Infra များတပ်ဆင်ခြင်း


10




SSB HQ- Second Floor Network Point & Electrical Point and WAB Layout Diagram




SSB HQ- Third Floor Network Point & Electrical Point and WAB Layout Diagram






SSB Hlaing Thar Yar Office - Network Cabling and Computer Layout Diagram



NPT Office - Network Cabling and Computer Layout Diagram



Microsoft Licenses များ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း

- SSB Information System Web Application နှင့် Mobile App များ အား ရေးသားရာတွင် Development Environment အတွက် Microsoft Licenses များအား e-Government Data Center တွင် Installation and Configuration လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- Microsoft Exchange Mail <https://mail.ssb.gov.mm> မှတစ်ဆင့် e-Mail များပေးပို့လျက်ရှိပြီး SSB Website <https://ssb.gov.mm> နှင့် SSB Mobile App အား အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။




SSB Information System ရေးသားတပ်ဆင် မြှင့်အတွက်လိုအပ်သော Microsoft License များ

စဉ်	Description	အချို့အသေး/Specification	တန်ဖိုး	ရက်
1	e-Mail Exchanged Sever License	ExchgSvrStd 2019 OLP NL Gov	၁	
2	e-Mail Exchanged Client License	ExchgStdCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL	၁၀၀၀	
3	Core Infrastructure Server Licensese	CISSteDCCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic	၃၅	
4	Windows Server License	WinSrvExtConn LicSAPk OLP NL Gov Qlfd	၂၀	
5	Windows Client License	WinSrvCAL 2019 OLP NL Gov UsrcAL	၁၀၀၀	
6	Microsoft SQL Server License	SQLSvrEntCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd	၂၀	
7	Visual Studio License (Professional)	VSProSubMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qlfd	၄၀	
8	Visual Studio License (Enterprise)	VSEntSubMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qlfd	၃	
9	Project Management License	PrjctPro 2019 OLP NL Gov w1PrjctSvrCAL	၁၀	
10	Visio License (Professional)	VisioPro 2019 OLP NL Gov	၂၀	
11		D13 -EMAIL Service solution		1 Lot
12		D14 -Server virtualization solution		1 Lot
13		D15 -Android software environment		1 Lot
14		D16 -Business Intelligence platform		1Lot

19




အသုံးပြုနေသည့် e-Mail Account

<https://mail.ssb.gov.mm>

အသုံးပြုနေသည့် e-Mail Account များ

20



SSB Website နှင့် Mobile Application ရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်း


Mobile App Logo




SSB Website URL

<https://ssb.gov.mm>

22



23






SSB Website နှင့် Mobile Application

ရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်း

File Edit View History Bookmarks Tools

Inbox (22) - enissetun@google... X | Inbox (980) - sstbsection@gmail... X | Organization | ABOUT CICC | CICC X | Social Security Board X | အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန - မြန်မာစာ X +

https://ssb.gov.mm/portal/announcement_detail.html?cid=7556fa2c-63ad-42ba-8b6b-15592037926f

အခြား အချက်အလက်များ

- လူမှုလုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်း
- မူဝါဒများ
- သိရှိလိုက်ရန်အတွက်
- တည်ဆောက်မှုခြေခံ
- ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးချုပ်ဌာနခွဲများ

- စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
- ကဏ္ဍအချင်းဌာန
- အသင်းဌာန
- လူမှုလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
- သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဌာန

စဉ်	ဆောင်ရွက်အမည်	မှီခိုအမည်	မေးမြန်း Enrolled ဦးရေ	အသေးစိတ်စာရင်း
၁	လူမှုလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ	မန္တလေးတိုင်း(၃)	၄၇၉၃	Detail
၂	လူမှုလုပ်ငန်း ဝင်ရောက်မှုဆောင်ရွက်မှု	မြို့တော်မြို့	၄၈၀၈	Detail
၃	လူမှုလုပ်ငန်း မြို့တော်ဝင်ဆောင်ရွက်မှု	တောင်ကြီး	၄၈၀၄	Detail
၄	လူမှုလုပ်ငန်း တောင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု	ရန်ကုန်မြို့(၈)	၁၃၂၀	Detail
၅	လူမှုလုပ်ငန်း OSC ဆောင်ရွက်မှု	ရန်ကုန်မြို့(၃)	၄၄၆	Detail
၆	လူမှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီအသင်းဆောင်ရွက်မှု	မြောက်ပိုင်း	၁၈၈၀	Detail
၇	လူမှုလုပ်ငန်း မြို့တော်ဝင်ဆောင်ရွက်မှု	ရန်ကုန်မြို့(၄)	၃၆၈၃	Detail
၈	လူမှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီအသင်းဆောင်ရွက်မှု	ပဲခူး	၁၄၈၆	Detail
၉	လူမှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီအသင်းဆောင်ရွက်မှု	မြောက်ပိုင်း	၂၃၂၅	Detail
၁၀	လူမှုလုပ်ငန်း လက်ထပ်ဆောင်ရွက်မှု	ပဲခူး	၃၇၃၇	Detail
၁၁	လူမှုလုပ်ငန်း လက်ထပ်ဆောင်ရွက်မှု	ပဲခူး	၂၇၃၃	Detail
၁၂	လူမှုလုပ်ငန်း လက်ထပ်ဆောင်ရွက်မှု	မော်တော်	၄၄၀	Detail
၁၃	လူမှုလုပ်ငန်း လက်ထပ်ဆောင်ရွက်မှု	မော်တော်	၄၄၀	Detail

24°C Cloudy

10:22 AM 06/04/2022

25




SSB Website နှင့် Mobile Application

ရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်း

File Edit View History Bookmarks Tools

Inbox (22) - enissetun@google... X | Inbox (980) - sstbsection@gmail... X | Organization | ABOUT CICC | CICC X | (4-2022)မဟုတ်သောအသင်း(၄-2022) X | အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန - မြန်မာစာ X +

https://www.ssb.gov.mm/portal/assets/attachment/(4-2022)မဟုတ်သောအသင်း(၄-2022).pdf

1 of 81 80%

စဉ်	အသင်းအမည်	အသင်းအမည်	အသင်းအမည်	အသင်းအမည်	အသင်းအမည်	အသင်းအမည်
1	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35536	Mr.Yuan Hai Wei	General Textile (Myanmar) စာတိုက်	အသင်းအမည်
2	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35627	Mr.Cao Qianlong	General Textile (Myanmar) စာတိုက်	အသင်းအမည်
3	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35727	Mr.Fei Hong Jun	General Textile (Myanmar) စာတိုက်	အသင်းအမည်
4	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35719	Mr.Wang Lin Lin	General Textile (Myanmar) စာတိုက်	အသင်းအမည်
5	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35756	Mr.Chen Zhong Xing	General Textile (Myanmar) စာတိုက်	အသင်းအမည်
6	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35862	Ms.Wu Xiaofang	General Textile (Myanmar) စာတိုက်	အသင်းအမည်
7	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35826	လက်ထပ်သမား	လက်ထပ်သမား	အသင်းအမည်
8	13003.311.7.2.26	General Textile	13007.312.3.1.35667	လက်ထပ်သမား	လက်ထပ်သမား	အသင်းအမည်
9	13003.311.7.2.26	General Textile	13008.312.3.1.36399	လက်ထပ်သမား	လက်ထပ်သမား	အသင်းအမည်
10	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35788	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
11	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.8.1.25013	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
12	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.8.1.35819	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
13	13003.311.7.2.26	General Textile	13008.312.3.1.35477	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
14	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.46431	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
15	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35449	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
16	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35445	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
17	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35487	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
18	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35482	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
19	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35378	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
20	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35711	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
21	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35139	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်
22	13003.311.7.2.26	General Textile	13003.311.7.1.35861	မဟုတ်သော	မဟုတ်သော	အသင်းအမည်

24°C Cloudy

10:30 AM 06/04/2022

26



Hardware များဝယ်ယူခြင်း

SSB Information System ရေးဆွဲပြီးပါက ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမည့် Hardware များအား ဝယ်ယူ၍ e-Mail စနစ်အား ချိတ်ဆက်၍ ကနဦး အသုံးပြုနိုင်ရေး ရုံးခွဲ/ ဆေးခန်းများသို့ ဖြန့်ခွဲပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

- Desktop PC for Development User (၆၀ လုံး)
- Laptop for Clinic/Township Offices (၃၀၀ လုံး)
- Tablet for Offices (၁၀၀ လုံး)
- Printer for all SSB Facilities (၁၅၄ လုံး)